

SINOPSE DE REUNIÃO

<i>“Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saneamento e Drenagem”</i>	
Documentos convocatórios: Ofícios CBHLSJ nº: 77/2025 de 04 de setembro de 2025.	
Data: 16/09/2025 Hora: 11h	Local: Sede do CBHLSJ, São Pedro da Aldeia/RJ.
Presentes: Membros: Arnaldo Villa Nova (Assoc. Viva Lagoa); Ana Maria (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Mário Flavio (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia); Sandra Barbara (Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento – IPEDS); Irene Mello e Jorge Mello (Associação Livre dos Aquicultores das Águas do São João – ALA); Wesley Araujo (Prolagos); Walter Luiz (Associação de Arquitetos e Engenheiros da Região dos Lagos); Lucas Félix (SEMAC-CF); Suzana Nascimento (Associação dos Pescadores Artesanais de Barragens da Laguna de Araruama – APAB-LA). Convidados: Aline Ribeiro (CILSJ); Vanessa Sotto Maior (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); Anna Passos (Águas de Juturnaíba); Davi Xisto (SEMAS-Arraial do Cabo).	
Pauta: <ol style="list-style-type: none">Aprovação da Sinopse da Reunião anterior 09/07/2025 e 21/05/2025;Informações sobre o andamento das Obras de Saneamento - CILSJ;Demandas para 2026;Assuntos Gerais.	
Resumo: A presente reunião foi iniciada pelo Sr. Arnaldo Villa Nova, que conduziu os trabalhos seguindo os pontos de pauta. Assim, foi discutido o primeiro item: Aprovação da Sinopse das Reuniões de 09/07/2025 e 21/05/2025 , ocasião em que o Sr. Arnaldo ressaltou que as sinopses possuem caráter resumido. Diante do exposto, foram colocadas em votação e aprovadas pelos membros, sem ressalvas. Em seguida, passou-se à pauta Informações sobre o andamento das Obras de Saneamento – CILSJ , apresentada pela Sr ^a Vanessa Sotto Maior. Ela citou a obra de saneamento do município de Arraial do Cabo, bairro Monte Alto, que estava com 90% executada. A obra enfrentava uma problemática relacionada à titularidade da área, tendo em vista que a Enel se recusava a concluir a solicitação de ligação necessária para a geração de energia da Estação Elevatória de Esgoto, por não ter o documento de propriedade do terreno. Essa questão foi solucionada com o apoio da Prefeitura, que solicitou a ligação em seu nome. A Sr ^a Vanessa também mencionou a obra de saneamento no município de Araruama, em Sobara, que estava com	

93% executada. Informou que o consórcio utilizara todas as ferramentas cabíveis e legais para que a empresa concluísse a obra, a qual se encontrava atrasada, principalmente por se tratar de uma área com alta incidência de chuvas e lençol freático elevado. Sobre o município de Iguaba Grande, no bairro Cidade Nova, informou que a obra de saneamento estava concluída. Relatou ainda a instalação de um poço artesiano na comunidade rural Emiliano Zapata, em São Pedro da Aldeia, cujo estudo de viabilidade apontara um ponto com potencial favorável para captação de água subterrânea. Em relação à execução da obra de saneamento sanitário em Ponta da Areia, também em São Pedro da Aldeia, destacou que a principal dificuldade encontrada foi a presença de muitas rochas no terreno. Ainda assim, a empresa conseguiu dar prosseguimento aos trabalhos. A Sr^a Vanessa Sotto citou também a elaboração do projeto executivo e documentos correlatos para reforma dos módulos II e III da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no município de Casimiro de Abreu. Sobre a obra de saneamento na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, informou que a licitação estava prevista para o dia 17 de setembro. O sistema de esgotamento sanitário seria composto por redes coletoras, ramais prediais e poços de visita. Os membros debateram sobre a problemática no bairro, tendo em vista que algumas casas estavam situadas abaixo do nível da rede coletora. Mencionou ainda o projeto executivo e a construção de Estação Elevatória e Linha de Recalque para a captação de esgoto no córrego Piripiri, no bairro Flexeira, em São Pedro da Aldeia. O orçamento dessa obra, encaminhado pela Prolagos, fora realizado em 2017, necessitando, portanto, de atualização. A Sr^a Vanessa Sotto informou que o consórcio aguardava o processo seletivo de pessoal, para que o engenheiro a ser contratado pudesse realizar a atualização da planilha orçamentária, não havendo necessidade de contratação de empresa terceirizada para tal demanda. Em seguida, o Sr. Arnaldo prosseguiu para a pauta sobre as **demandas de 2026**. O Sr. Walter Luiz perguntou se havia previsão para a obra no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. O Sr. Arnaldo mencionou que a previsão era para o ano de 2026. O Sr. Lucas Félix recordou que, conforme entendimento dele na última reunião em Cabo Frio, o projeto seria entregue à Agerensa e aguardaria a aprovação. Informou também que realizara uma vistoria nas Dunas e constatara que a maioria das casas possuía fossas simples ou estavam conectadas ao cinturão. O Sr. Arnaldo solicitou informações sobre a vistoria no cinturão do Sal Cisne. O Sr. Lucas Félix respondeu que essa vistoria ainda seria realizada e acrescentou que a Lei de Saneamento de Cabo Frio estava em revisão, incluindo, entre suas atualizações, os condomínios da região da Universidade Veiga de Almeida/Sal Cisne. O Sr. Arnaldo perguntou sobre a necessidade do cinturão no Saco da Lula. O Sr. Lucas Félix explicou que a localidade recebia as águas do Cajueiro, o que justificava a

existência do cinturão. Acrescentou que no Cajueiro havia duas lagoas que recebiam essas águas, direcionadas ao Saco da Lula e ao Canal do Itajuru, reforçando a necessidade da estrutura. Na pauta seguinte, referente às Demandas de 2026, o Sr. Arnaldo destacou as seguintes localidades: Piripiri (São Pedro da Aldeia), Vala dos Correios (São Pedro da Aldeia), Palmeiras (Cabo Frio), Área 2 e Arraial do Cabo. Solicitou aos membros que pensassem em sugestões de projetos para o ano de 2026 e as apresentassem nas próximas reuniões. O Sr. Lucas Félix mencionou o crescimento urbano desordenado no distrito de Tamoios, apontando-o como uma área que merecia atenção para possíveis projetos de saneamento. A Sr^a Irene Mello questionou quais seriam os interesses do executivo em relação a Tamoios e sobre eventuais melhorias na localidade. O Sr. Lucas Félix destacou que, a partir do momento em que o cidadão decide morar em determinado local, seus direitos básicos devem ser respeitados e seus deveres, cumpridos. O Sr. Arnaldo perguntou se havia algum projeto futuro para Tamoios. O Sr. Lucas Félix respondeu que seria necessário debater a criação de um projeto para a área, com todos os estudos técnicos, pois, no momento, não existia nenhum em andamento. O Sr. Arnaldo comentou que já existira um projeto de saneamento em Tamoios e quis saber se ainda havia registro desse material. O Sr. Wesley Araujo respondeu que poderia resgatar o projeto e disponibilizá-lo. A Sr^a Sandra Barbara perguntou se, na área da CAJ, em Araruama, haveria algum projeto para 2026. O Sr. Arnaldo respondeu que os projetos futuros deveriam contemplar Praia Seca e o encaminhamento para a ETE de Ponte dos Leite. O Sr. Arnaldo comentou também que, em Cabo Frio, todo condomínio deveria possuir uma estação própria antes de se conectar à rede pública, mas mencionou que essa exigência provavelmente não teria êxito. O Sr. Walter perguntou quem concedia essa autorização, e o Sr. Arnaldo esclareceu que a responsabilidade era da Prefeitura. A Sr^a Maria mencionou que acompanhava a reunião pela primeira vez e perguntou se as demandas apresentadas seriam propostas para extensão de redes, e não necessariamente para obras antigas que poderiam demandar reparos. O Sr. Arnaldo explicou que poderiam, sim, ocorrer propostas voltadas a obras antigas. A Sr^a Ana Maria citou o caso da Prainha, que deveria ser analisado com cuidado, e solicitou que a demanda fosse incluída no planejamento de 2026. Mencionou também Monte Alto e as fragilidades dos loteamentos na região. Perguntou, ainda, sobre a previsão de término da obra da estação, e a Sr^a Vanessa Sotto informou que a conclusão estava prevista para início de outubro. Em seguida o Sr. Arnaldo prosseguiu para a pauta **assuntos gerais**. O Sr. Walter levantou o tema do Plano de Saneamento, sugerindo que cada município entregasse o seu plano para análise, a fim de verificar os impactos nas bacias. O Sr. Arnaldo comentou que a ideia era reunir todos os planos

dos municípios, a fim de criar uma central com essas informações. O Sr. Lucas Félix informou que o município de Cabo Frio havia realizado uma audiência pública, a pedido do Ministério Público, para a revisão do Plano de Saneamento. Explicou que a audiência fora realizada com o objetivo de abrir espaço para novas contribuições, visando atingir as metas propostas e cumprir a legislação vigente. Acrescentou que estavam sendo feitos os últimos ajustes para o encaminhamento do plano à Câmara Municipal. A Sr.^a Ana Maria mencionou que o plano de saneamento de Arraial do Cabo já está finalizado, onde passou por audiências, porém a secretaria está revisando o texto, e que esta revisão deve durar aproximadamente 2 meses. O Sr. Mário Flávio apresentou uma ação que a Prefeitura de São Pedro, através da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Prolagos, está desenvolvendo, nos bairros Alecrim, Arruda e adjacências, visando a sensibilização e conscientização ambiental em relação ao uso consciente da água. Chegando ao fim, o Sr. Arnaldo agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião.

Registro Fotográfico:



Relator: Vanessa Sotto Maior

Elaborado em: 07/11/2025

Aprovado em: 28/11/2025

Assinado digitalmente via ZapSign por
Arnaldo Villa Nova

Data 08/12/2025 09:20:59.789 (UTC-0300)

ARNALDO VILLA NOVA

Coordenador da Câmara Técnica de Saneamento e Drenagem
CBHLSJ

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 08 Dezembro 2025, 09:21:00

Status: Assinado

Documento: Sinopse_de_reuniao_CT_Saneamento_16-09-2025.Pdf

Número: fd837f3c-74d8-4a19-911c-60fd1eae1269

Data da criação: 08 Dezembro 2025, 08:48:52

Hash do documento original (SHA256): a639a9eaa220bf0463b364d3aaabf014d5ae052e816ac6ae0aa0b6f81678d17e



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>ARNALDO VILLA NOVA Data e hora da assinatura: 08/12/2025 09:20:59 Token: e88d1eb4-ae77-4b1a-9c22-c3f176db63c7</div>		Assinatura Arnaldo Villa Nova
Pontos de autenticação: Telefone: + 5521982834648 E-mail: arnaldovillanova@gmail.com		Localização aproximada: -22.838460, -42.139010 IP: 143.137.56.49 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número fd837f3c-74d8-4a19-911c-60fd1eae1269, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign fd837f3c-74d8-4a19-911c-60fd1eae1269. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.