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PROCESSO ADM Nº 435/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REVISÃO E 

COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO 

HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de serviço de pessoa jurídica para a revisão e complementação do 

Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A fim de aplicar os recursos financeiros devidos ao Comitê de Bacia Hidrográfica 

Lagos São João e cumprir o que determina o inciso VIII do Artigo 4º da Lei 

Estadual nº 3239, de 02 de agosto de 1999 (PERH/RJ) que estabelece as diretrizes 

sobre a proteção das áreas de recarga dos aquíferos, contra poluição e super 

exploração dos mananciais do Estado do Rio de Janeiro; a Plenária do CBH-LSJ 

deliberou, por meio de suas Resoluções nº 100 e nº 107, a Elaboração do Plano de 

Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama e a Revisão do Plano de 

Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João, respectivamente. Suas 

implementações, visam à fundamentação e orientação dos tomadores de decisão 

para fins de proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos da bacia, 

permitindo a obtenção de uma visão geral da problemática relativa aos variados 

usos dos recursos hídricos.  

 

Como a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece a necessidade dos 

planos de bacias hidrográficas, ou planos de recursos hídricos, apresentarem um 

horizonte de longo prazo, acompanhados por revisões e atualizações periódicas, o 

Plano de Bacia Hidrográfica da Região Lagos São João publicado em 2005, até a 

presente data, não passou por revisões, e por esse motivo precisa ser 

complementado e atualizado, conforme preconizado no item: “Organização do 

Plano de Bacia”, do referido documento.  

http://www.cilsj.org.br/
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Deste modo, a atualização do Plano de Bacia irá proporcionar uma visão holística 

das complexidades que envolvem a Região Hidrográfica VI, que compreende a 

área de atuação do CBHLSJ, contemplando o planejamento, a ação, o controle e o 

aperfeiçoamento do Plano em horizontes de curto, médio e longo prazos.  

 

3. DO ORÇAMENTO 

 

3.1. Os recursos orçamentários necessários à realização do objeto estão previstos na 

dotação orçamentária: 

 

FONTE: FUNDRHI – Região Hidrográfica Lagos São João 

 

PROGRAMA DE TRABALHO: Plano de Investimentos para uso dos 

recursos oriundos da Cobrança da Água na Bacia do Comitê Lagos São 

João – Obras de Saneamento Básico 

 

NATUREZA DA DESPESA:  

 

Revisão do Plano de Recursos Hídricos  - R$ 500.000,00 

Ordenamento de Usos Múltiplos da Laguna de Araruama  - R$ 300.000,00 

Monitoramento dos Corpos Hídricos -  R$ 386.520,00 

 

3.2. O valor global máximo permitido para a contratação é de R$ 1.186.520,00 (Hum 

milhão cento e oitenta e seis mil quinhentos e vinte reais), aprovada pela 

Resolução nº 158/2021. 

 

4. DO PRAZO DO CONTRATO 

 

4.1. O contrato terá vigência de 30 (trinta) meses a contar da data de emissão da Ordem 

de Início de Serviço. 

 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1. O prazo de execução será de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de emissão 

da Ordem de Início de Serviço. 

 

6. DAS ALTERAÇÕES 

 

http://www.cilsj.org.br/
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6.1. O contrato de serviço poderá ser alterado com acréscimo ou supressão de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado conforme disposto no Capítulo II 

– Dos Contratos – Seção I – Da formalização e da Execução dos Contratos –  

Resolução INEA nº 160/2018. 

 

7. DO REAJUSTE 

 

7.1. O contrato poderá ser reajustado com base no índice do IPCA, caso ultrapasse o 

período de 16 meses, a contar da data base  da pesquisa de preços, quando o atraso 

na execução do serviço for devidamente justificado por motivos de força maior ou 

caso fortuito, não sendo motivado por inoperância ou culpa da CONTRATADA. 

 

8. DOS OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo Geral: Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica Lagos São João (PRH – LSJ), integrando-o ao Plano de Abordagem 

Ecossistêmica na Gestão Costeira da Região Hidrográfica Lagos São João. 

 

8.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Reestruturar a base de dados e informações sobre as bacias hidrográficas da 

Região Hidrográfica Lagos São João; 

b) Estabelecer um balanço entre disponibilidade existente e demandas atuais e futuras 

dos recursos hídricos; 

c) Assegurar que a atualização do PRH-LSJ contemple a gestão participativa, 

democrática, integrada e descentralizada dos recursos hídricos, mediante uma 

consistente mobilização socioambiental; 

d) Incluir, ao Plano de Recursos Hídricos, o Plano de Ordenamento de Usos 

Múltiplos da Lagoa de Araruama, e o Plano de Abordagem Ecossistêmica na 

Gestão Costeira da Região Hidrográfica Lagos São João, bem como outros planos 

e programas inerentes e/ou correlatos à gestão de recursos hídricos dentro do 

âmbito e da região do CBH Lagos São João;  

e) Correlacionar o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São 

João com o vigente, com os Planos de Recursos Hídricos Nacional e Estadual, 

Plano Estadual de Segurança Hídrica (em construção), Planos Municipais de 

Saneamento dos municípios nela inseridos, Planos de Manejo de Unidades de 

http://www.cilsj.org.br/
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Conservação da região, e demais instrumentos de planejamento que possam ser 

relacionados; 

f) Proporcionar a adaptação e formulação de programas e demais atividades setoriais 

no âmbito do Plano de Recursos Hídricos Lagos São João; 

g) Apresentar planos de ação compostos por conjunto de metas a serem alcançadas 

com base nas reformulações dos programas, projetos e ações, atender às 

disposições constantes na Seção III da Lei Estadual nº 3239/2019; considerando os 

elementos constitutivos para os Planos de Bacias Hidrográficas, que visam 

assegurar a manutenção da biodiversidade aquática e ribeirinha, em qualquer fase 

de regime de vazão dos mananciais. 

h) Promover a articulação entre os entes, governamentais ou não, para fomentar a 

implantação das ações e metas previstas no PRH-LSJ.  

 

9. DA CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE 

9.1. A Área de Interesse deste objeto refere-se à toda Região Hidrográfica VI do Estado 

do Rio de Janeiro, que compreende a área das Bacias Hidrográficas da Lagoa de 

Araruama, Bacia Hidrográfica do Complexo Lagunar de Saquarema, Bacia 

Hidrográfica do Rio São João, e Bacia Hidrográfica do Rio Una e Cabo de Búzios, 

como destacada no mapa a seguir: 

Imagem: Mapa da Região Hidrográfica VI do Estado do Rio de Janeiro – Fonte: CILSJ 

 

10. DO PÚBLICO-ALVO 

http://www.cilsj.org.br/
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10.1.  Entende-se como público-alvo, todos os habitantes da RH-VI, por se configurarem 

como beneficiários diretos das políticas, programas e ações constantes na 

atualização do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos da região 

hidrográfica onde habitam e desempenham suas atividades profissionais e de 

subsistência. 

 

11. DAS METAS 

METAS ATIVIDADES PRAZO 

1.Plano de Trabalho e Mobilização 

Social 

Elaboração do Plano de Trabalho 
30 dias 

Formação do Grupo de Trabalho para 

Mobilização Social e Acompanhamento 

30 dias 

Realização de Reuniões e Audiências 

Públicas 

30 dias 

2.Produção do Diagnóstico Ambiental 

da Região Hidrográfica VI 

Levantamento de Informações Atuais 

Sobre Bacias Hidrográficas 

60 dias 

Caracterização Geral em Recursos 

Hídricos 

60 dias 

3. Elaboração dos Prognósticos de 

Bacias Hidrográficas 

Realização de Estudos Setoriais 
60 dias 

Criação de Cenários e Tendências 
30 dias 

Articulação de Interesses 
30 dias 

 Elaboração do Plano de Usos Múltiplos da 

Lagoa de Araruama 

30 dias 

4. Formulação de Planos 

Complementares 
Elaboração do Plano de Abordagem 

Ecossistêmica na Gestão Costeira 

30 dias 

 Harmonização de Diretrizes e Definição 

de Indicadores Comuns 

30 dias 
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5. Revisão do Plano de Recursos 

Hídricos 

Atualização de Dados e Estrutura 
30 dias 

Integração com Novos Instrumentos 
30 dias 

Identificação de Potenciais Conflitos de 

Uso da Água 

30 dias 

Reformulação de Programas e Projetos 
30 dias 

6. Criação de Roteiro Metodológico 

para Implementação do Plano de 

Recursos Hídricos 

Elaboração de Planos de Ação 
30 dias 

Estimativas de Custo 
30 dias 

Preceitos de Instrumentos, Fiscalização e 

Monitoramento 

60 dias 

 

 

12. DA METODOLOGIA 

 

12.1. O presente documento tem a finalidade de estabelecer o escopo mínimo necessário 

para a atualização do Plano de Recursos Hídricos Lagos São João, estabelecendo 

diretrizes para a condução dos trabalhos a serem implementados. Na atualização e 

aperfeiçoamento deste Plano, a empresa contratada deverá executar planejamento 

compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. 

A revisão e complementação do PRH-LSJ deverá considerar, primeiramente, a base 

legal que versa sobre o gerenciamento de recursos hídricos e demais áreas temáticas 

relacionadas, considerando prioritariamente e respectivamente, o seguinte: 

 Lei Federal Nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 Resolução CNRH Nº 145/2012 – Estabelece diretrizes para a elaboração de 

Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá outras providências; 

 Decreto Federal Nº 5.300/2004 – Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro que dispõe sobre as regras de uso e ocupação da zona costeira; 

 Lei Estadual Nº 3.239/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 A Resolução CERHI Nº 05/2002 - Estabelece diretrizes para a formação, 

organização e funcionamento de comitê de bacia hidrográfica, de forma a 

implementar o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; 

http://www.cilsj.org.br/
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 Resolução CERHI Nº 107/2013 - Aprova nova definição das regiões 

hidrográficas do estado do Rio de Janeiro e revoga a resolução CERHI n° 18 de 

08 de novembro de 2006; 

 Lei Estadual Nº 4.247/2003 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências; 

 Lei Estadual Nº 5.234/2008 - Altera a lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, 

que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do 

estado do Rio de Janeiro e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA Nº 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA Nº 396/2008 - Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências; 

 Resolução CONAMA Nº 430/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

 

Deverão ser considerados ainda os demais planos, programas, projetos e estudos 

existentes relacionados à gestão ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento 

regional, ao uso e ocupação do solo, à gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, 

e quando houver, ao ordenamento dos usos múltiplos dos ecossistemas lagunares 

incidentes na área de abrangência das respectivas bacias hidrográficas. Outro ponto 

importante a ser considerado refere-se à possibilidade de adequação do Plano de 

Recursos Hídricos em atendimento às normativas que por ventura venham ser 

atualizadas ao longo da execução deste serviço.  

 

12.1. Plano de Trabalho e Mobilização Social 

12.1.1. Elaboração do Plano de Trabalho:  

 

Este documento deverá ser elaborado quando da ocasião de início da contratação, 

devendo ser o primeiro produto a ser entregue pela contratada.  

 

http://www.cilsj.org.br/
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Com a Ordem de Serviço emitida, deverá ser procedido a sua formulação de 

maneira detalhada, com as considerações referentes às atividades a serem 

desenvolvidas mensalmente como exigências deste objeto, e compostas por um 

cronograma de atividades, de entrega dos produtos, e demais especificações 

necessárias para consolidação do Plano de Trabalho.  

12.1.2.  Formação do Grupo de Trabalho para Mobilização Social e Acompanhamento  

Nesta segunda atividade, será definido o processo de mobilização e participação 

social, que se dará através do estabelecimento de cronologia de etapas 

subsequentes e metodologias de implantação das demais atividades em modelo de 

planejamento.  

 

O Plano de Mobilização e Participação Social deverá visar ações de sensibilização 

da sociedade quanto à relevância do plano de recursos hídricos, e organizar os 

canais de debate e atuação dos interessados. Deverão ser formatados mecanismos 

de divulgação e comunicação para a disseminação e acesso às informações 

relativas aos assuntos a serem tratados e estudos preliminares do diagnóstico. 

Exemplo: boletins, cartilhas, vídeos explicativos e outras formas de mídia que 

possam divulgar o conteúdo em questão. 

 

Deverá ser constituído nesta atividade, um grupo de trabalho para o 

desenvolvimento de temas específicos do Plano, quando a realidade indicar ou 

houver a necessidade de atuação articulada de diferentes órgãos e instituições, e 

deverá ser programado de forma a possibilitar a analise de informações sobre a 

entrega dos produtos e trimestralmente, acompanhando o desenvolvimento dos 

trabalhos e atividades desempenhadas. 

 

12.1.3.  Realização de Reuniões e Audiências Públicas 

 

Uma vez estabelecido o Plano de Mobilização e o Grupo de Trabalho, deverá ser 

implementada a concepção de eventos abertos à comunidade local, a exemplo de 

debates, seminários e audiências públicas para discussão e participação popular na 

formulação do Plano de Recursos Hídricos. Neste ponto, a realização trimestral de 

reuniões com os atores envolvidos no grupo de trabalho, será parte do 

planejamento de atividades constantes no cronograma executivo. 

12.2. Produção do Diagnóstico Ambiental da Região Hidrográfica Lagos São João   

12.2.1. Levantamento de Informações Atuais Sobre as Bacias Hidrográficas 

http://www.cilsj.org.br/


 

  

 

 

 

 

 

 

 
                 Página 9 de 37 

 

 

Rodovia Amaral Peixoto – km 106, Horto escola, Balneário São Pedro da Aldeia, RJ   

Tel:. + 55 (22) 2627-8539 :: (22) 98841-2358 

www.cilsj.org.br 

 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 11/2022 

PROCESSO ADM Nº 435/2021 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS TIPO 3  

De acordo com o Artigo 7º da Política Nacional de Recursos Hídricos, o primeiro 

passo para a elaboração de um Plano de Recursos Hídricos é a realização de um 

Diagnóstico Ambiental da situação atual dos recursos hídricos na área de 

abrangência da Bacia Hidrográfica. Este, compreenderá estudos multidisciplinares 

dos componentes ambientais dos meios físico e biótico, como: geologia; 

geomorfologia; clima; pedologia; hidrologia; vegetação; fauna; e dos 

componentes socioeconômicos, como: densidade demográfica; atividades 

econômicas, sociais e culturais; índices de qualidade de vida e desenvolvimento 

humano; infraestrutura urbana e rural; etc. Assim, sugere-se a adoção da seguinte 

estrutura definida por tópicos, devendo cada item ser aprofundado com 

informações técnicas amplas e específicas para cada caso:  

 

Meio Físico e Biótico 

 

 Área e Localização; 

 Zona Costeira; 

 Geologia; 

 Geomorfologia; 

 Clima; 

 Pluviosidade; 

 Hidrologia; 

 Vegetação (Com identificação de áreas endêmicas, ecossistemas 

protegidos ou sensíveis e espécies ameaçadas); 

 Fauna (Com identificação de áreas endêmicas e de espécies ameaçadas). 

 

Meio Socioeconômico 

 

 Densidade Demográfica; 

 Atividades Econômicas; 

 Uso e Ocupação do Solo; 

 Unidades de Conservação; 

 Saneamento Básico, Drenagem (Macro e Microdrenagem), e Resíduos 

Sólidos; 

 Eventos Críticos (Cheias, Estiagem, Queimadas). 

 

Para formulação desses estudos de diagnóstico ambiental, com vistas à celeridade 

do processo e otimização dos trabalhos, podem ser considerados dados 

secundários já produzidos na RH-VI, com bases de dados científicos capazes de 

http://www.cilsj.org.br/
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validarem as informações, corroborando o especificado no item 9.2.3 deste 

documento. 

 

12.2.2. Caracterização Geral em Recursos Hídricos 

No que se refere à caracterização geral em recursos hídricos, o diagnóstico 

ambiental deverá indicar as principais informações referentes à atual 

disponibilidade hídrica discriminada por bacia (e/ou UHP), suas demandas por 

usos múltiplos da água, e o seu balanço hídrico, com o objetivo de analisar o 

estresse dos sistemas compostos por rios, canais, lagoas, lagunas e reservatórios, 

definindo se as disponibilidades atendem às demandas e especificando sua 

dinâmica de ocorrência, considerando que as demandas apresentadas deverão ser 

divididas entre consuntivas e não consuntivas.   

 

Também deverão ser inseridas nesta etapa do diagnóstico informações levantadas 

sobre saneamento básico, com dados sobre abastecimento público, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem. Por fim, o diagnóstico ambiental deverá 

apresentar informações detalhadas sobre a qualidade da água dos rios, canais, 

reservatórios e lagoas da Região Hidrográfica VI, avaliando a rede existente e 

propondo uma rede de monitoramento hidrometeorológico e ambiental que deverá 

ser usada posteriormente como padrão para futuros programas e projetos, e o 

enquadramento dos corpos hídricos, segundo a CONAMA 357/2005.  

 

12.2.3.  Elaboração de Prognóstico de Bacias Hidrográficas 

12.2.3.1. Realização de Estudos Setoriais 

 

A realização de estudos setoriais servirá como premissa para compor o 

prognóstico de bacias hidrográficas, os quais se referirão às análises de dados a 

serem coletados por meio do diagnóstico em cada segmento de gerenciamento, e 

possuem o objetivo de fundamentar a avaliação de possíveis alternativas de 

melhoria das condições ambientais na região hidrográfica.  

Estimativas populacionais são um bom exemplo de dados disponíveis para 

projeções de demanda hídrica, no caso de abastecimento público de água, como 

uso prioritário da água, uma vez que o cálculo da demanda é função de variação 

da população associada ao consumo da água.  

Assim, entende-se como imprescindíveis estudos setoriais sobre: Área de 

Vegetação Nativa e Biodiversidade; Área de Uso Agrícola; Área de Uso 

Industrial; Expansão Urbana; Atividades Turísticas; Estudos de Capacidade de 

Suporte de Sistemas Lagunares e Costeiros; Estudos de Atividade de Pesca; 

Estudos de Saneamento e Drenagem.  
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12.2.4. Criação de Cenários e Tendências 

 

Para um planejamento eficaz, a criação de cenários e tendências requer a 

interpretação de condições atuais das bacias hidrográficas, de modo a projetar 

demandas futuras, definidas por tipo (consuntivo x não consuntivo), e resultantes 

da relação entre a população existente e suas atividades econômicas com uso dos 

recursos hídricos disponíveis. Assim, no prognóstico, deverão ser apresentadas 

sínteses de cenários referidos aos estudos setoriais, buscando estabelecer sua 

dinâmica tendencial com os cenários desenhados em diversas hipóteses por 

período.  

 

Os cenários futuros de demanda hídrica devem considerar situações críticas para 

dimensionamento territorial, estabelecendo quadros com definições de 

criticidades, sendo elas: Baixa, Média, Alta e Muito Alta. Diante disso, deverá ser 

realizado um detalhamento quanto às interfaces, fórmulas de cálculo e modelos de 

simulações de qualidade e quantidade da água. 

Para estruturação dos cenários alternativos, será indispensável observar as 

tendências de crescimento econômico e demográfico, bem como de uso e 

ocupação do solo, sendo necessário considerar as variações e incertezas 

envolvidas em prognósticos dessa natureza. Assim, a contratada deverá 

estabelecer a forma como desenvolverá a construção dos cenários alternativos, 

indicando com clareza as hipóteses e as metodologias de simulação e gestão a 

serem adotados.  

 

As demandas consuntivas deverão ser calculadas para cada um dos horizontes de 

tempo no cenário econômico adotado, o que possibilitará balanços hídricos 

futuros. Deste modo, os resultados das simulações de balanços hídricos futuros 

serão norteadores para a elaboração do Plano de Ação, e deverão ser avaliados 

conforme a garantia de suprimento hídrico e qualidade da água, o que definirá 

enquadramentos posteriores. 

 

As simulações referentes à qualidade da água de que trata o parágrafo anterior, 

deverão ser realizadas através de um Sistema de Suporte à Decisões – SSD, em 

diferentes cenários com descrição simplificada de parâmetros em tabelas e 

quadros. Assim, os resultados das simulações subsidiarão a definição de metas 

para enquadramento e identificam possíveis locais onde a incorporação de 

tratamento podem trazer ganhos significativos à qualidade da água.  

12.2.5. Articulação de Interesses 

 

Com o intuito de assegurar ampla participação social no âmbito da gestão 

integrada e descentralizada dos recursos hídricos, deverão ser convocadas 
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reuniões ordinárias ou extraordinárias pelo Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos 

São João, para apresentação e análise de todos os cenários futuros possíveis de 

disponibilidade hídrica, avaliados como alternativas e tendências, de modo que as 

decisões a serem tomadas possam ser pautadas por soluções deliberadas entre os 

representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil.  

 

Assim, a articulação de interesses deverá considerar a discussão de todas as 

medidas que versem sobre o objetivo de compatibilização dos fatores: incremento 

de disponibilidade hídrica e redução de demandas, com base na relação entre o 

diagnóstico e o prognóstico apresentados pela contratada, o que servirá de base 

para revisão, complementação e implementação do Plano de Recursos Hídricos. 

 

12.3. Formulação de Planos Complementares 

 

12.3.1. Elaboração de Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de 

Araruama  

De acordo com a Lei Estadual nº 3239, de 02 de agosto de 1999, que institui a 

Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, em seus 

artigos 14º e 15º, determina que como parte integrante dos Planos de Bacias 

Hidrográficas, deverão ser produzidos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de 

Lagoas ou Lagunas, quando das suas existências, tendo por finalidade a proteção e 

recuperação de suas características ambientais. 

Como etapas a serem cumpridas para o desenvolvimento e elaboração deste 

Plano, deverão ser adotadas as seguintes:  

 

 Formulação e apresentação de plano de trabalho específico para 

elaboração do Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de 

Araruama, onde serão detalhadas as atividades a serem realizadas, bem como 

as datas de entrega dos produtos;  

 

 Elaboração do Plano de Ordenamento, com o conteúdo mínimo 

estipulado no item: “Critérios de Aceitação”; e  

 

 Realização de audiências públicas com a população local dos cinco 

municípios abrangidos pela Lagoa de Araruama (Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama), com a apresentação do 

Plano de Ordenamento formulado, visando sua aprovação e consolidação por 

meio da participação popular.   
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12.3.2. Elaboração de Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira 

 

Segundo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, instituído pelo Decreto 

Federal nº 5.300 de 07 de dezembro de 2014, um dos seus princípios é a 

integração da gestão dos ambientes terrestres e marinhos da zona costeira, com a 

construção e manutenção de mecanismos participativos para a compatibilidade 

das políticas públicas, em todas as esferas de atuação. 

 

Conforme Resolução CBH-LSJ nº 158 de 03 de setembro de 2021, o Plano de 

Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira deverá integrar-se ao Plano de 

Recursos Hídricos Lagos São João como um de seus produtos. Assim, os Planos 

de Gerenciamento Costeiro deverão ser compostos por um conjunto de 

instrumentos de gestão e mecanismos econômicos baseados em diretrizes, 

princípios e objetivos específicos para zonas costeiras. Nesse sentido, a consulta à 

legislação que versa sobre a gestão costeira é questão prioritária e norteadora para 

garantia do atendimento ao princípio de integração mencionado no parágrafo 

anterior.  

 

12.3.3. Harmonização de Diretrizes e Definição de Indicadores Comuns 

 

Segundo a PNRH, uma das diretrizes gerais de ação para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, é a integração da gestão das bacias 

hidrográficas com a gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.  

 

Já a PERH, apresenta em sua composição e diretrizes, a “utilização adequada das 

terras marginais aos rios, lagoas e lagunas estaduais”, e a “consideração como 

continuidade da unidade territorial de gestão, do respectivo sistema estuarino e a 

zona costeira próxima, bem como a faixa de areia entre as lagoas e o mar”.  

 

Assim, importa ainda mencionar que a Política Nacional de Saneamento Básico, 

instituída pela Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, estabelece que 

políticas públicas de saneamento básico devem estar articuladas com o Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos, inclusive no que se refere ao financiamento e à 

governança. 

 

Nesse sentido, deve-se considerar que a integração entre os diversos planos de 

gerenciamento, seja de recursos hídricos, de zona costeira, de usos múltiplos de 

lagoas e lagunas, ou os planos municipais de saneamento, venha convergir para 

obtenção de resultados complementares, auxiliando a gestão de uma determinada 

área nos mais variados segmentos comuns à gestão ambiental. Para essa 
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finalidade, as diretrizes devem ser associadas aos programas e as ações 

provenientes dos projetos a serem desenvolvidos devem ser monitoráveis.  

 

12.3.4. Reformulação de Programas e Projetos 

 

A partir da harmonização das diretrizes, o próximo passo para revisão do Plano de 

Recursos Hídricos se concentrará na reformulação de programas e projetos, uma 

vez que, para alcançar os objetivos comuns, deve-se alinhar as metas e conciliar as 

ações a serem implementadas.  

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97), estabelece 

em seu artigo 6º, que os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, 

portanto, devem apresentar um horizonte de planejamento compatível com o 

período de implantação de seus programas e projetos.  

 

Para isso, será preciso considerar, por exemplo, a reformulação de programas 

como o Plano Plurianual de Investimentos, que concentrará as perspectivas de 

investimento de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, em projetos e 

ações de gestão. Tal como este, outros programas deverão ser revisados e 

complementados, mediante os resultados apresentados com as considerações e 

determinações dos organismos colegiados que deliberam sobre a gestão da bacia 

hidrográfica. 

 

12.4. Criação de Roteiro Metodológico para Implementação do PRH-LS 

 

12.4.1. Plano de Ação 

 

Segundo o artigo nº 30 da PNRH, para a sua implementação deverão ser 

consideradas ações que garantam o cumprimento das metas de racionalização de 

uso, programas a serem desenvolvidos, e projetos a serem implementados, além 

das prioridades de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, diretrizes e 

critérios de cobrança pelo uso da água, e as propostas de criação de áreas sujeitas 

às restrições de uso com vista à proteção dos corpos hídricos. 

 

Já a PERH estabelece que dentre os elementos constitutivos dos planos de 

recursos hídricos, devem ser considerados programas de intervenções, estruturais 

ou não. Assim, o Plano de Ação deverá ser construído considerando os custos, 

eficácia, aspectos legais, arranjos institucionais e estratégias de implementação, 

como também a necessidade de se articular com o programa de aplicação 

plurianual.  
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12.4.2. Estimativas de Custos e Investimentos 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997), e a Política 

Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 3.239/1999), 

estabelecem nos seus respectivos artigos nº 22 e nº 27, que a cobrança pelo uso da 

água objetiva o financiamento de programas e ações de melhoria da qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos. Por esse motivo, o levantamento de custos e 

estimativas de recursos necessários para a implementação dos programas e 

projetos é imprescindível para o planejamento e gestão da bacia hidrográfica, 

devendo considerar os impactos orçamentários no órgão gestor e devidas 

consequências regulatórias.  

 

Portanto, conforme o padrão sugerido pelas leis acima mencionadas, deverá ser 

criado um instrumento capaz de sintetizar as informações sobre os programas e 

projetos a serem implementados, discriminados pelas seguintes definições:  

 

 Temas estratégicos; 

 Eixo temático;  

 Título do programa;  

 Ação; 

 Prazos; 

 Fontes de financiamento; 

 Prioridade; 

 Total de recursos destinados. 

 

12.4.3. Preceitos de Instrumentos, Fiscalização e Monitoramento 

 

Nos artigos nº 29 e nº30 da PNRH, estabelece-se que, para a sua implementação, 

um dos fatores de maior destaque se refere ao gerenciamento de usos dos recursos 

hídricos, suas regulamentações e formas de fiscalização. Portanto, para que esses 

anseios preconizados na Política Nacional de Recursos Hídricos possa ser 

alcançada, é de extrema importância que o Plano contemple um manual operativo 

(pós-plano), com determinações de ciclos de implementação das diretrizes 

propostas, que aliadas aos programas e ações monitoradas, certificarão a execução 

do mesmo. Revisões periódicas, dentro do horizonte do plano devem ser 

realizadas, e acompanhadas de avaliações de implementação, com resultados (a 

cada ciclo), e a cada ano.  

 

13. DOS PRODUTOS 
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Os produtos a serem entregues serão resultados práticos das atividades desenvolvidas 

para o cumprimento das metas, materializados e entregues conforme os prazos 

estabelecidos pelo cronograma executivo, e devem apresentar a seguinte 

estruturação: 

 

Etapas Título do Produto Relatório 

 

Meta 1 

 

Plano de Trabalho  PT 01 

Plano de Comunicação, Mobilização e Participação Social  PCMPS 01 

Meta 2 Diagnóstico Ambiental DA 01 

 

Meta 3 

Prognóstico de Bacias Hidrográficas – Estudos Setoriais PROG 01 

Prognóstico de Bacias Hidrográficas – Demandas Hídricas PROG 02 

Relatório de Articulação de Interesses RAI 01 

 

 

Meta 4 

Relatório de Elaboração do Plano de Ordenamento dos Usos 

Múltiplos da Lagoa de Araruama 
REP 01 

Relatório de Elaboração do Plano de Abordagem Ecossistêmica 

na Gestão Costeira da Região Hidrográfica Lagos São João 
REP 02 

 

 

Meta 5 

Relatório Síntese de Revisão do Plano de Recursos Hídricos 

Lagos São João 
RSR 01 

Relatório Gerencial de Revisão do Plano de Recursos Hídricos RGR 01 

 

Meta 6 

Plano de Ações PA 01 

Banco de Dados SIG 01 

 

 Plano de Trabalho – PT 01 

A contratada para realizar a revisão e complementação do Plano de Recursos 

Hídricos deverá apresentar em até 150 (cento e cinquenta) dias após início da 

prestação de serviço, o Plano de Trabalho – PT 01, resultado da última etapa de 

mobilização social. Este, deverá compreender a participação de todos os atores 
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interessados envolvidos na construção do Plano de Recursos Hídricos, e influenciar, 

inclusive, o andamento dos trabalhos a serem realizados e produtos a serem 

entregues. 

 Plano de Comunicação, Mobilização e Participação Social – PCMPS 01 

O Plano de Comunicação, Mobilização e Participação Social deverá ser apresentado 

em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos e será o primeiro produto a ser 

entregue pela contratada.  

 Diagnóstico Ambiental – DA 01 

O Diagnóstico Ambiental deverá ser apresentado pela contratada dentro do período 

especificado de 270 (duzentos e setenta) dias, após início dos trabalhos, contendo 

todos os temas mencionados no item 7.2 deste documento, como também daqueles 

que se fizerem necessários para complementação do produto, que determinará o 

cumprimento da meta 1.  

 Prognóstico de Bacias Hidrográficas – Estudos Setoriais – PROG 01 

Entende-se como “prognóstico”, o resultado de um processo que traça um 

desenvolvimento futuro. Assim, este produto terá prazo estipulado para sua entrega, 

de 60 (sessenta) dias após a entrega do produto anterior (Diagnóstico Ambiental – 

DA 01), e será o resultado obtido da primeira fase de atividades da meta 2. 

 Prognóstico de Bacias Hidrográficas – Demanda Hídrica - PROG 02 

Como produto complementar da meta 2, relativos à Elaboração do Prognóstico de 

Bacias Hidrográficas, o PROG 02 – Demanda Hídrica, incorporará projeções de 

demandas hídricas contendo especificações sobre os diversos cenários futuros 

avaliados, como determinado na Metodologia (item 7.2.2), e deverão ser entregues 

no prazo de 30 (trinta) dias, após entrega do PROG 01. Neste ponto, deverão ser 

apresentadas, cada cenarização de demanda hídrica por etapas em horizontes de 

tempo, relativas às bacias hidrográficas da RH VI, durante reuniões extraordinárias 

do Grupo de Trabalho Plano de Bacia e dos Subcomitês de Bacia, convocadas para 

este fim, o que subsidiará a formulação do produto subsequente.  

 Relatório de Articulação de Interesses – RAI 01 

Será dado como prazo para entrega deste produto, o período máximo de 30 (trinta) 

dias, após realização de todas as reuniões com câmaras técnicas de cada subcomitê 

que compõe o Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, o qual resultará dos 

eventos programados para as discussões com entidades colegiadas após 
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apresentação e desempenho das atividades necessárias ao cumprimento de todas as 

etapas da meta 2. 

 Relatório de Elaboração do Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa 

de Araruama – RE 01 

A este produto específico, por considerar sua complexidade e abrangência, se 

tratando também de um instrumento de gestão a ser elaborado, será dado um prazo 

que corresponderá a 60 (sessenta) dias, iniciado a partir do cumprimento da meta 2, 

para início das atividades da meta 3.   

 Relatório de Elaboração do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão 

Costeira da Região Hidrográfica Lagos São João – RE 02 

Assim como realizado no produto anterior, por se tratar especificamente de um 

plano de gestão de área a compor o plano de recursos hídricos, para entrega deste 

será dado um prazo de 60 (sessenta) dias, após o cumprimento da meta 2, entendido 

como período necessário ao levantamento e sistematização de todas as informações 

constantes em seu conteúdo. Portanto, a entrega deste Produto resultará no 

cumprimento total da meta 3. 

 Relatório Síntese de Revisão do Plano de Recursos Hídricos Lagos São João – 

RSR 01 

Este relatório consistirá em um produto, resultado das atividades iniciais de revisão 

do Plano de Recursos Hídricos, e deverá trazer o novo panorama dos trabalhos 

técnicos relativos às bacias hidrográficas, identificados através das fases de 

diagnóstico, bem como suas projeções por meio dos estudos de cenarização futura, 

com considerações sobre as modificações realizadas. Seu prazo de entrega será de 

30 (trinta) dias, a partir da data de entrega do produto anterior. 

 Relatório Gerencial de Revisão do Plano de Recursos Hídricos Lagos São João – 

RGR 01 

Este relatório consistirá em um produto oriundo das atividades iniciais de revisão do 

Plano de Recursos hídricos, porém, com enfoque gerencial, contendo linguagem 

técnica e considerações sobre as modificações realizadas. Seu prazo de entrega será 

de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega do produto anterior. 

 Plano de Ações – PA 01 

O Plano de Ações será o produto que estabelecerá a organização, estrutura e ordem 

de execução das atividades e programas pactuados para fins de gerenciamento dos 
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recursos hídricos. Este, deverá conter um conjunto de metas e diretrizes para 

implementação do Plano de Recursos Hídricos. Deverá ser entregue no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a partir da entrega do produto anterior. Ou, no prazo 

máximo de 300 dias a partir da ordem de início dos serviços. 

 Banco de Dados – SIG 01 

Este produto será resultado de todos os estudos e pesquisas realizadas, objeto dessa 

contratação, com levantamento de informações, decisões técnicas e produção de 

conteúdos referente ao Plano de Recursos Hídricos. A contratada terá prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias para entrega deste produto, a partir da entrega do produto 

anterior, considerando que será o resultado de todo o período de trabalho desde a 

ordem de início de serviço. 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

14.1. Do Projeto: 

 

De acordo com o artigo 8º da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Planos 

de Recursos Hídricos devem ser elaborados por Bacia Hidrográfica. Porém, no 

Estado do Rio de Janeiro, o território foi dividido em Regiões Hidrográficas 

(artigos 4º e 10º da Lei Estadual nº 3239/99). Por esse motivo o Plano de Recursos 

Hídricos de que trata este documento, deverá contemplar as 4 (quatro) bacias 

hidrográficas pertencentes à RH-VI, de acordo com a divisão territorial estadual 

para fins de gerenciamento dos recursos hídricos, e deverá abordar cada bacia 

hidrográfica como um todo, relacionando ações, programas e projetos específicos 

para cada uma delas, e mantendo a estrutura organizacional do Plano atual, 

considerando que tal modelo de concepção do instrumento de recursos hídricos 

atende aos anseios e características da RH VI.    

 

14.2. Dos Produtos: 

 

A seguir, seguem as descrições de cada produto a ser entregue com o seu 

conteúdo mínimo exigido:  

 

14.2.1. Plano de Trabalho – PT 01 

 

Capa com nome do projeto, resumo, definições de termos e fundamentos técnicos 

empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, tabelas e sumário; 
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Introdução contendo objetivos, contextualização da área de interesse, 

levantamento de informações sobre dados regionais e conceituação geral da bacia 

hidrográfica, incluindo aspectos e impactos ambientais locais segundo 

levantamento bibliográfico; 

 

Metodologia detalhada das atividades propostas, diretrizes e prazos para entrega 

dos demais produtos listados para cumprimento dos serviços técnicos 

programados em conformidade com o Cronograma Executivo apresentado por 

este documento, e de acordo com as proposições da contratada, estabelecendo o 

seu planejamento de trabalho para cumprimento dos prazos e entrega dos demais 

produtos; 

Relação dos membros da Equipe Técnica responsável pela elaboração, revisão e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

Referências bibliográficas. 

 

14.2.2. Plano de Comunicação, Mobilização e Participação Social 

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, resumo, definições de termos 

e fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, 

tabelas e sumário; 

 

Introdução contendo objetivos, contextualização da área de interesse, assim como 

da mobilização social para atingimento das metas de revisão do Plano de Recursos 

Hídricos; 

 

Plano de Comunicação, Mobilização e Participação Social Consolidado, com 

Cronograma para atividades inerentes ao documento e Meta 1, além de 

detalhamento dos mecanismos de divulgação e comunicação; 

 

Detalhamento das ações do grupo de acompanhamento, bem como canais de 

recebimento de sugestões; 
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Boletins, cartilhas, vídeos, e demais mídias utilizadas como ferramentas de 

informação e divulgação dos trabalhos relativos à participação social para revisão 

do Plano de Recursos Hídricos; 

 

Relação de profissionais envolvidos e responsável técnico pela condução das 

atividades de mobilização e participação social.  

 

14.2.3. Diagnóstico Ambiental – DA 01 

 

Capa com nome do projeto, definições de termos e fundamentos técnicos 

empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, tabelas, mapas; sumário; 

resumo; introdução; objetivos e metodologia para realização da atividade e 

formulação do produto; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica realizada por meio de referencial 

bibliográfico, incluindo aspectos e impactos ambientais locais; 

 

Detalhamento do diagnóstico do meio físico e biótico de toda região hidrográfica, 

com especificação sobre cada bacia que compõe a área de abrangência e atuação 

do CBHLSJ, devendo o mesmo apresentar dados relativos à: Localização e Área 

total da RH VI, Delimitação da Zona Costeira, Geologia, Geomorfologia, Clima, 

Pluviosidade, Hidrografia, Vegetação e Fauna (com identificação de áreas 

endêmicas e de espécies ameaçadas de extinção);  

 

Especificação detalhada do diagnóstico do meio socioeconômico de toda região 

hidrográfica VI, devendo conter dados sobre: densidade demográfica; atividades 

econômicas diversas (indústrias e usuários de águas outorgados), uso e ocupação 

do solo (finalidades), áreas de unidades de conservação (em todas as instâncias); 

informações sobre saneamento básico, drenagem e resíduos sólidos, além da 

avaliação sobre os eventos críticos observados em cada bacia hidrográfica, como 

cheias, estiagem, queimadas, etc; 

Mapeamento da RH VI, com produção de mapas temáticos em alta qualidade de 

resolução, por bacia hidrográfica em mesmo padrão, para cada um dos temas 

citados nos parágrafos anteriores, que virão a compor o diagnóstico ambiental 

atual; 

 

Caracterização Geral em Recursos Hídricos, apresentando: disponibilidade e 

demanda por bacia (balanço hídrico), estudos sobre vazão, precipitação, 

declividade média, e demais considerações complementares; e Monitoramento da 
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Qualidade da água, considerando o Índice de Qualidade da Água – IQA como 

base para o monitoramento; 

Registro Fotográfico, em excelente qualidade de resolução, de todas as atividades 

desenvolvidas in locco, para realização do diagnóstico ambiental do meio físico e 

biótico; 

 

Relação dos membros da Equipe Técnica responsável pela elaboração, revisão e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

Observação: Para o Diagnóstico Ambiental, poderão ser considerados como 

referência, os dados sobre qualidade da água produzidos através de pesquisas e 

campanhas de coleta de amostras de água para análise, realizados por outros 

órgãos públicos, instituições de ensino e entidades de pesquisa, publicados em 

datas inferiores a 365 dias da entrega deste produto. Porém, a contratada se 

comprometerá em realizar o monitoramento da qualidade da água periodicamente, 

em cada bacia hidrográfica, em quatro campanhas sazonais por um período de um 

ano, para subsidiar as complementações que se fizerem necessárias ao Plano de 

Recursos Hídricos. 

 

12.2.4. Prognóstico de Bacias Hidrográficas – Estudos Setoriais - PROG 01 

 

Capa com nome do projeto, definições de termos e fundamentos técnicos 

empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, tabelas, mapas; sumário; 

resumo; introdução; objetivos e metodologia para realização da atividade e 

formulação do produto “PROG 01”; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica realizada por meio de referencial 

bibliográfico, incluindo aspectos e impactos ambientais locais; 

 

Estudos Setoriais por região e bacia hidrográfica, para os próximos 15 anos, sobre 

as seguintes áreas temáticas: vegetação preservada e suprimida; crescimento 

populacional; expansão urbana e uso do solo; capacidade de suporte das lagoas, 

praias e rios (em carga de poluentes, uso, ou exploração de recursos biológicos e 

minerais); potencial de crescimento de atividades econômicas e uso da água; 
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saneamento; hidrologia e clima, com avaliação de riscos de ocorrência de eventos 

extremos, como estiagens prolongadas, e os possíveis impactos da variação do 

clima; 

 

Figuras, quadros, tabelas, com excelente qualidade de resolução; 

 

Mapas temáticos relativos aos estudos setoriais, em horizonte de planejamento a 

ser especificado, de cinco em cinco anos, para um período de 15 anos; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável pela elaboração, revisão e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

 

Referência bibliográfica. 

 

12.2.5. Prognóstico de Bacias Hidrográficas – Demandas Hídricas – PROG 02 

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, tabelas, 

mapas; sumário; resumo; introdução; objetivos e metodologia para realização da 

atividade e formulação do produto “PROG 02”; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica realizada por meio de referencial 

bibliográfico, incluindo aspectos e impactos ambientais locais com relação e 

interferência direta na demanda de recursos hídricos; 

 

Proposição de cenários e tendências futuras (simulações), sobre disponibilidade 

hídrica e demandas consuntivas e não consuntivas (balanços hídricos potenciais), 

em sínteses de referência aos estudos setoriais com estimativas de demandas 

futuras; 

 

Resultados da avaliação e identificação dos possíveis conflitos entre oferta e 

demanda hídrica, diante das taxas de crescimento demográfico e econômico com 

eventual avanço da ocupação do solo e exploração dos recursos naturais, além de 
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sugestões de alternativas para compatibilização quali-quantitativa verificadas nos 

cenários prováveis ponderados; 

 

Tabelas e gráficos de cenários prováveis de demanda e área temática por Bacia 

Hidrográfica, com resultados das atividades desempenhadas, balanços hídricos, 

cargas poluidoras prováveis, projeções das condições futuras de qualidade da 

água, e usos pretensos; 

 

Mapas de alta qualidade com localização e especificações das áreas mais 

suscetíveis a apresentarem conflitos de uso da água diante dos cenários 

tendenciais, especificando em cada um deles os usos preponderantes de recursos 

hídricos; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável pela elaboração, revisão e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

 

Referência bibliográfica. 

 

14.2.6.  Relatório de Articulação de Interesses – RAI 01 

  

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, tabelas, 

mapas; sumário; resumo; introdução; objetivos e metodologia para realização da 

atividade e formulação do produto “RAI 01”; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica realizada por meio de referencial 

bibliográfico, incluindo aspectos e impactos ambientais locais com relação e 

interferência direta na demanda de recursos hídricos; 

 

Síntese de contribuições dos agentes e entidades atuantes no âmbito do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Lagos São João, extraídas das reuniões públicas para 

apresentação dos cenários tendenciais projetados; 
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Prospecção técnica de medidas destinadas a compatibilizar demandas, definidas 

no âmbito da participação social; 

 

Resultados e conclusões sobre a articulação de interesses para gestão integrada na 

construção do prognóstico de bacias hidrográficas; 

 

Observação: Apresentação específica para apoiar as discussões. O material que 

será utilizado deverá ser disponibilizado aos participantes 10 (dez) dias antes do 

encontro ampliado. 

 

14.2.7. Relatório de Elaboração do Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da 

Lagoa de Araruama – REP 01 

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas, figuras, quadros, tabelas, 

mapas; sumário; resumo; introdução; objetivos e metodologia para realização da 

atividade e formulação do produto “REP 01”; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica realizada por meio de referencial 

bibliográfico, incluindo aspectos e impactos ambientais locais com relação e 

interferência direta na demanda de recursos hídricos; 

 

Plano de Trabalho específico para o ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de 

Araruama, com detalhamento de atividades a serem realizadas em cada setor, 

zona, ou tipo de uso da Lagoa; 

 

Diagnóstico ambiental da Lagoa de Araruama, bem como de sua respectiva orla, 

com delimitação da faixa marginal de proteção (FMP), fixação de depleção 

máxima superficial, e estudos de macrodrenagem e microdrenagem da área no 

entorno da Lagoa de Araruama; 

 

Reuniões públicas no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, 

com os 5 (cinco) municípios no entorno da Lagoa de Araruama, para definição de: 

zoneamentos, usos múltiplos permitidos, e regras de uso em cada zona;   

 

Programas setoriais voltados para implementação de ações de melhoria das 

condições ambientais da lagoa, qualidade e usos da água, controle da 

biodiversidade e monitoramento de estoques pesqueiros; 
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Modelo da estrutura de gestão integrada ao Plano de Recursos Hídricos do 

CBHLSJ;  

 

Tabelas, Quadros, Figuras e Mapas de alta qualidade de resolução, com todas as 

especificações relacionadas no item de diagnóstico e zoneamento definido das 

reuniões públicas do CBHLSJ; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável pela elaboração do Plano de 

Ordenamento dos Usos Múltiplos na Lagoa de Araruama, com devida 

comprovação de qualificação profissional e descrição da função de cada membro 

no desempenho das atividades, bem como do responsável técnico pela execução 

do projeto. Todos os membros da equipe devem possuir graduação de nível 

superior na área de recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo 

conselho de classe que regulamenta o exercício da profissão; 

 

 Referências bibliográficas. 

 

14.2.8. Relatório de Elaboração do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão 

Costeira – REP - 02 

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas; sumário; resumo; 

introdução; objetivos e metodologia para realização da atividade e formulação do 

produto “REP 02”; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica realizada por meio de referencial 

bibliográfico, incluindo aspectos e impactos ambientais locais com relação e 

interferência direta na demanda de recursos hídricos; 

 

Resultados de reunião pública de interesse e alinhamento no âmbito do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Lagos São João; 

 

Estudos de monitoramento do pescado e produção aquícola nas lagoas da Região 

Hidrográfica; 

 

Estudos e levantamento de fauna e biodiversidade marinho-costeira, bem como de 

espécies ameaçadas de extinção; 

 

Mapeamento de áreas com ocorrência de espécies endêmicas ou ameaçadas de 

extinção, com produção de mapas temáticos por espécie identificada; 
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Proposta de Programa de Ordenamento da Pesca, Fiscalização e Monitoramento 

da biodiversidade marinho-costeira, contendo ações específicas para o 

alinhamento do uso racional dos recursos hídricos, com a gestão ambiental 

costeira; 

 

Quadros, tabelas, mapas, e figuras que façam a identificação das espécies, áreas e 

atividades humanas de uso da água com potencial de impacto na gestão costeira; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável pela elaboração do Plano de 

Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

 

Referências bibliográficas. 

 

14.2.9. Relatório Síntese de Revisão do Plano de Recursos Hídricos – RSR – 01 

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas; sumário; resumo; 

introdução; objetivos e metodologia para realização da atividade; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica, incluindo aspectos e impactos 

ambientais locais com relação e interferência direta na demanda de recursos 

hídricos; 

 

Síntese de revisão do Plano, com detalhamento dos estudos técnicos 

desenvolvidos em linguagem acessível, com panorama da situação atual dos 

recursos hídricos da RH-VI, e projeções futuras de demanda e disponibilidade da 

água nas bacias hidrográficas que compõe a região hidrográfica; 

 

Mapas temáticos atualizados, quadros com informações hidrológicas recentes, 

figuras ilustrativas revisadas, etc; 

 

Referências bibliográficas. 

 

14.2.10. Relatório Gerencial de Revisão do Plano de Recursos Hídricos – RGR - 01 

http://www.cilsj.org.br/


 

  

 

 

 

 

 

 

 
                 Página 28 de 37 

 

 

Rodovia Amaral Peixoto – km 106, Horto escola, Balneário São Pedro da Aldeia, RJ   

Tel:. + 55 (22) 2627-8539 :: (22) 98841-2358 

www.cilsj.org.br 

 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 11/2022 

PROCESSO ADM Nº 435/2021 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS TIPO 3  

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas; sumário; resumo; 

introdução; e objetivos; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica, incluindo aspectos e impactos 

ambientais locais com relação e interferência direta na demanda de recursos 

hídricos; 

Síntese de modificações identificadas como necessárias ao Plano de Recursos 

Hídricos, oriundas da revisão, complementação e atualização dos dados e 

informações relativos à RH-VI, bem como de seus programas e ações a serem 

desenvolvidos; 

 

Descrição da metodologia adotada para implementação e desenvolvimento das 

atividades realizadas até o estágio de produção do relatório gerencial; 

 

Síntese de produtos intermediários: Diagnóstico Ambiental, Prognóstico de 

Bacias Hidrográficas, Planos Complementares e Plano de Ação; 

 

Possíveis soluções e alternativas de caráter gerencial, correlacionadas às 

informações técnicas do Plano, temas relevantes modificados e/ou atualizados e 

inseridos como novas diretrizes, considerando cada bacia hidrográfica e/ou área 

temática; 

 

Proposta de enquadramento dos corpos hídricos superficiais, considerando a 

síntese dos produtos intermediários mencionada anteriormente, e definida pela 

legislação em vigor para implementação deste instrumento de recursos hídricos; 

 

Tabelas, Quadros, Figuras e Mapas de alta qualidade de resolução, com todas as 

especificações relacionadas no item de diagnóstico e zoneamento definido das 

reuniões públicas do CBHLSJ; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

 

Referências bibliográficas.  

http://www.cilsj.org.br/


 

  

 

 

 

 

 

 

 
                 Página 29 de 37 

 

 

Rodovia Amaral Peixoto – km 106, Horto escola, Balneário São Pedro da Aldeia, RJ   

Tel:. + 55 (22) 2627-8539 :: (22) 98841-2358 

www.cilsj.org.br 

 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 11/2022 

PROCESSO ADM Nº 435/2021 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS TIPO 3  

 

14.2.11. Plano de Ação – PA - 01 

 

Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas; sumário; resumo; 

introdução; objetivos e metodologia para realização da atividade e formulação do 

Plano de Ação; 

 

Contextualização da área de interesse e levantamento de informações, bem como 

a conceituação geral da bacia hidrográfica, incluindo aspectos e impactos 

ambientais locais com relação e interferência direta na demanda de recursos 

hídricos; 

 

Proposta de arranjo institucional para atuação da entidade delegatária; 

 

Cadastro de usos e usuários na região hidrográfica, com levantamento de suas 

respectivas outorgas concedidas; 

 

Proposta de vazão de referência para as bacias hidrográficas, Diretrizes de 

enquadramento, restrições de uso, cobrança pelo uso da água; 

 

Metas dos Planos, com inclusão de metas de racionalização de uso para equilíbrio 

do balanço hídrico; 

 

Proposta de ações, programas, projetos e medidas com estimativas de custo, 

investimentos, e hierarquização de prioridades; 

 

Quadros, tabelas, mapas, e figuras que façam a identificação das espécies, áreas e 

atividades humanas de uso da água com potencial de impacto na gestão costeira; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável pela elaboração do Plano de 

Recursos Hídricos com devida comprovação de qualificação profissional e 

descrição da função de cada membro no desempenho das atividades, bem como 

do responsável técnico pela execução do projeto. Todos os membros da equipe 

devem possuir graduação de nível superior na área de recursos hídricos ou meio 

ambiente, e registro no respectivo conselho de classe que regulamenta o exercício 

da profissão; 

 

 Referências bibliográficas. 

 

14.2.12. Sistemas de Informações Geográficas - SIG – 01 
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Capa com nome do projeto, produto a que se refere, definições de termos e 

fundamentos técnicos empregados, lista de abreviaturas; sumário; resumo; 

 

Contextualização da área de interesse e conceituação geral da bacia hidrográfica 

realizada por meio de referencial bibliográfico, incluindo aspectos e impactos 

ambientais locais com relação e interferência direta na demanda de recursos 

hídricos; 

 

Conjunto de arquivos organizados em meio digital e impresso, de mapas 

temáticos, tabelas, quadros, relatórios, áudios, vídeos, imagens e ilustrações que 

subsidiarão a elaboração deste plano, bem como determinarão o embasamento 

para futuras consultas e decisões a cerca das ações de execução e implementação 

das políticas de recursos hídricos na região hidrográfica VI; 

 

Relação dos membros da equipe técnica responsável pela elaboração, revisão e 

complementação do Plano de Recursos Hídricos, com devida comprovação de 

qualificação profissional e descrição da função de cada membro no desempenho 

das atividades, bem como do responsável técnico pela execução do projeto. Todos 

os membros da equipe devem possuir graduação de nível superior na área de 

recursos hídricos ou meio ambiente, e registro no respectivo conselho de classe 

que regulamenta o exercício da profissão; 

 

 Referências bibliográficas. 

 

15. DOS RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultados da revisão, complementação e atualização deste Plano de Recursos 

Hídricos, espera-se: 

 

 A criação de um novo banco de dados com informações atuais sobre a Região 

Hidrográfica VI do Estado do Rio de Janeiro; 

 

 O estabelecimento de novas metas de investimento e ações de gerenciamento de 

recursos hídricos; 

 

 A ampliação e o aperfeiçoamento de programas e projetos nos mais diversos 

seguimentos, que se relacionem com os sistemas hídricos das bacias 

constituintes da RH VI; 
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 O aperfeiçoamento da atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica na coordenação 

da gestão integrada das águas; 

 

 A melhoria de desempenho do CBHLSJ frente os eventuais conflitos de uso da 

água, arbitrando administrativamente com respaldo nos estudos técnicos e 

projeções de demanda hídrica realizados; 

 

 O aprimoramento do planejamento, regulação, controle de uso e recuperação dos 

recursos hídricos; 

 

 A melhoria da qualidade da água e das condições de balanço hídrico entre 

disponibilidade e demanda, na RH VI.  

 

16. DA EXCLUSÃO DO ESCOPO 

 

16.1. Como exclusão do Escopo, considera-se: a aquisição de veículos e/ou 

equipamentos próprios pela contratada para execução do serviço; o aluguel do 

espaço para realização das reuniões; os encargos trabalhistas de profissionais.  

 

17 DAS PREMISSAS 

17.1. Entende-se como premissas para elaboração da revisão e complementação do 

Plano de Recursos Hídricos: 

 

 A realização de estudos técnicos de diagnóstico e prospecção, de modo a 

subsidiar decisões de planejamento e gestão; 

 

 A realização de reuniões no âmbito do comitê de bacia hidrográfica para 

deliberações a cerca das atualizações do Plano de Recursos Hídricos. 

 

17. DOS RISCOS 

Como riscos inerentes a este projeto, podem-se mencionar: 

 

 O não cumprimento e entrega dos produtos contratados por motivos diversos;  

 

 A não aprovação das propostas de projeções futuras pelo CBH; 

 

 Ocorrência de fatores externos, como eventos hidrológicos críticos, que possam 
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inviabilizar a obtenção de dados; 

 

 Atraso no cronograma de execuções para cumprimento das atividades 

programadas; 

 

 Mudanças na legislação, que venham a instituir outras deliberações e normativas 

referentes à gestão dos recursos hídricos. 

 

18. DAS RESTRIÇÕES 

18.1. Como restrição ao desenvolvimento deste projeto de revisão e complementação do 

plano de recursos hídricos podemos citar:  

 

 Previsão orçamentária; 

 Prazo limite para execução das atividades; 

 Aprovação de propostas pelos membros do comitê de bacia hidrográfica;  

 Demais determinações e especificações constantes neste documento, impostas 

pelos modelos de elaboração de produtos e critérios de aceitação.   

 

19. DO PRAZO DO CONTRATO 

19.1.  A vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, a contar da data de emissão da 

ordem dos serviços, conforme apresentado no Cronograma de Execução. 

 

20. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

20.1. O prazo de execução das atividades previstas neste escopo técnico será de 24 

(vinte e quatro) meses, a contar da data de emissão da ordem dos serviços, 

conforme apresentado no Cronograma de Execução. 

 

21. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

21.1. Após a conferência e o aceite da planilha de medição pelo Fiscal do Contrato, a 

empresa emitirá nota fiscal para pagamento: 

 

21.1.1. Os pagamentos serão realizados em até 10 (dez) dias úteis após apresentação 

da Nota Fiscal. 
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21.1.1.1. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente por obra: 

 

21.1.1.2. No corpo das Notas Fiscais deve constar: 

21.1.1.2.1. Nº do Contrato de Serviço; 

21.1.1.2.2. Nome do projeto; 

21.1.1.2.3. Dados Bancários. 

 

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

22.1. Realizar a elaboração dos projetos e documentos afins em estrita 

conformidade com as disposições do Termo de Referência e com os termos da 

proposta apresentada pela empresa à época da contratação. 

 

22.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

 

22.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 

exigidas nesta licitação. 

 

22.4. Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma 

que os serviços mantenham todas as especificações técnicas em estrita observância 

à Lei Federal 8.666, e demais legislações pertinentes conforme disposto no item 12 

deste Termo de Referência.  

 

22.5. Garantir que o projeto seja executado conforme disposto no Termo de 

Referência, sendo vedada a autorização de quaisquer alterações sem prévia 

aprovação do fiscal do contrato. 

 

22.6. Refazer, sem custo para o CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, 

se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

22.7. Não se comprometer perante terceiros, dando o instrumento contratual como 

garantia ou compensar direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços 

ora pactuados em operações bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização 

expressa do CONTRATANTE. 

 

22.8. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, 

despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e 
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comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente 

na execução dos serviços objeto do Contrato. 

 

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

23.1. Pagar a importância correspondente aos serviços dentro das condições 

estabelecidas no contrato celebrado. 

 

23.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de funcionário(a) 

especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com o Contrato. 

 

23.3. Nomear Fiscal para o Contrato. 

 

23.4. Considerar todos os procedimentos e princípios estabelecidos pela Resolução 

INEA n° 160/2018, de 11 de dezembro de 2018, e suplementarmente, pela Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

 

24. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

24.1.   A CONTRATADA, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, atraso 

na execução do objeto contratado, exceto por motivo de força maior ou caso 

fortuito, devidamente comprovado e justificado, atos ilegais ou irregulares 

praticados durante a seleção das propostas visando frustrar seus objetivos, ficará 

sujeita à aplicação das seguintes penalidades: 

 

24.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 

24.1.2. Multa de mora de 1% (um décimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor 

total da respectiva nota fiscal, em virtude de atraso no cumprimento das 

obrigações estabelecidas, aplicada até o limite de cinco dias; 

 

24.1.3. Multa de 10% (dois por cento), sobre o valor integral da nota fiscal, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial. 

 

24.1.4. Suspensão temporária de participação em seleção de propostas e impedimento 

de contratar com a CONTRATANTE por 2 (dois) anos. 
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24.2. A multa a que alude o item 24.1. e 24.2.  não impede a CONTRATANTE de 

rescindir unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas. 

 

24.3. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 

para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do 

indicado para entrega do objeto. 

 

24.4. Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do 

caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla 

defesa e o contraditório.  

 

24.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantes, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

24.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 

contratada, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

 

25. DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

 

25.1. O encerramento do contrato dar-se-á por edição pela CONTRATANTE do 

Termo de Recebimento do Objeto conforme disposto no Capítulo II – Dos 

Contratos – Seção I – Da Formalização e da Execução dos Contratos – Art. 29. 

 

 

26. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

26.1.  Este contrato estará automaticamente rescindido no caso de extinção, 

cancelamento, suspensão ou encampação do Contrato de Gestão n° 01/2017 firmado 

entre a CONTRATANTE e o INEA - Instituto Estadual do Ambiente. Na ocorrência do 

previsto neste item, as partes deverão apurar os valores da fase do projeto até então 

executado, não cabendo a CONTRATANTE qualquer indenização a título de perdas 

e/ou lucros neste caso: 

 § 1° A rescisão operar-se-á, também de pleno direito e imediatamente, quando a 

Contratada infringir quaisquer das cláusulas contratuais.   

 

 § 2° A rescisão não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo cumprimento 

das obrigações contratuais contados até a data da efetiva apresentação de relatórios.  
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§ 3° As partes acordam que ocorrendo à rescisão aludida na CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – Parágrafo 26.1., não será devido indenização para qualquer das partes.  

 

§ 4° A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato em qualquer tempo, 

mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias de antecedência caso entenda que a 

CONTRATADA não cumpriu alguma determinação do presente termo ou tenha 

descumprido a contrapartida que lhe cabe. 

 

 

 

 

São Pedro da Aldeia, 09 de junho de 2022. 

 

 

ELABORAÇÃO ESCOPO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

Leonardo Nascimento de Freitas 

Analista Técnico 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

Matrícula: 79/2021 

 

Marianna Rodrigues Gullo Cavalcante 

Coordenadora de Projetos 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

Matrícula: 63/2017 

Cláudia Magalhães 

Coordenadora Técnica-Administrativa  

Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

Matrícula: 67/2018 
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Anexo A 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PLANO DE TRABALHO - PT - 01

PLANO DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - PCMPS - 01

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - DA - 01

PROGNÓSTICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ESTUDOS SETORIAIS - PROG 01

PROGNÓSTICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - DEMANDA HÍDRICA - PROG 02

RELATÓRIO DE ARTICULAÇÃO DE INTERESSES - RAI - 01

RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ORD. DE USOS MÚLTIPLOS - REP - 01

RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ABOR. ECOSSISTÊMICA - REP - 02

RELATÓRIO SÍNTESE DE REVISÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS - RSR - 01

RELATÓRIO GERENCIAL DE VER. DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS - RGR - 01

PLANO DE AÇÕES - PA - 01

BANCO DE DADOS - SIG - 01

Avaliação de Entregas dos Produtos

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO

REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS - CBHLSJ  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meses

Etapas
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